



HIMA — Project plan | Cronograma Semanal (resumen para impresión)

Referencia responsable: SITIO Oficina HIMA INAUCO

Actividad		Detalles		Sep 26			Oct 26			Nov 26			Dic 26			Ene 27			Feb 27			Mar 27			Abr 27			Oct 27			Nov 27			Dic 27			Ene 28																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																														
Oferta HPH																																																																																			
Ingeniería de Aplicación SIS y Documentación	6 WEEKS (TBD by HPH)																																																																																		
Fabricación	Entrega DIC 2026																																																																																		
Inauco																																																																																			
Adecuación de Tableros Marshalling	6 Weeks (TBC by Inauco)																																																																																		
Programación HARG																																																																																			
Programación Recurso 1	11 WEEKS																																																																																		
Programación Recurso 2	5 WEEKS																																																																																		
Documentación HARG																																																																																			
Documentos 1 (HW, others)	2 WEEKS																																																																																		
Documentos 2 (Modbus)	1 WEEK																																																																																		
Documentos 3 (Proc FAT e IFAT)	3 WEEKS																																																																																		
Documentos 4 (Proc SAT)	1.5 WEEKS																																																																																		
Documentos 5 (Proy Doc)	0.5 WEEKS																																																																																		
Documentación HPH																																																																																			
Documentos 1	3.5 WEEKS																																																																																		
Documentos 2	0.5 WEEKS																																																																																		
FAT & IFAT																																																																																			
FAT	0.5 WEEKS																																																																																		
IFAT Recurso 1	2 WEEKS																																																																																		
IFAT Recurso 2	2 WEEKS																																																																																		
SAT & PEM																																																																																			
SAT Recurso 1	3 WEEKS																																																																																		
SAT Recurso 2	3 WEEKS																																																																																		